Контрольно-счетная комиссия Таштыпского района

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1/2022
по результатам мониторинга реализации национальных проектов в Таштыпском районе за 2022 г.

с. Таштып                                                                                                        15.03.2022 г.

Основание для проведения экспертизы: пунктом 2.2. плана работы Контрольно-счетной комиссии Таштыпского района на 2022 год; распоряжение председателя Контрольно-счетной комиссии Таштыпского района  № 2 от 01.03.2022 г.
Предмет мониторинга: деятельность объектов мониторинга по разработке и реализации национальных проектов (муниципальных программ), документы муниципальных программ, включая паспорта МП, отчеты о ходе реализации МП.
Цели экспертно-аналитического мероприятия:  Оценка хода реализации сельскими поселениями МО Таштыпский район региональных приоритетных проектов (программ) в рамках национальных проектов. Анализ формирования и использования бюджетных средств на реализацию региональных проектов (программ) и мониторинг достижения их результатов.
Объекты мониторинга: главные распорядители средств бюджета, органы местного самоуправления Таштыпского района.
Исследуемый период: 2021 год.
Срок проведения мероприятия: 05.03.2022 года по 15.03.2022 года.
Результаты экспертно-аналитического мероприятия:
Реализация мероприятий региональных проектов осуществлялся сельскими поселениями Таштыпского района в рамках государственных (муниципальных) программ.  
Одним из основных подходов к формированию объема и структуры расходов  бюджета сельских поселений является сохранение программного принципа формирования расходов, что позволяет  увязать структуру и динамику бюджетных расходов с социально-экономическими приоритетами и целями бюджетной политики, создать возможность эффективного измерения и оценки действия инструментов муниципальной политики для достижения конкретных и измеримых целей.
1) Реализация мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Хакасия в 2019-1 сентября 2025 годах»   осуществлялась  администрациями сельских поселений МО Таштыпский район в 2021 году в рамках муниципальных программ «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».
Для обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, администрациями сельских поселений МО Таштыпский  район утверждены:

· Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Имекского поселения в 2019-01.09.2025 годах».
Постановление  администрации Имекского сельсовета от  29..2019 г. №138 (в новой редакции).
· Муниципальная программа «Переселение жителей из муниципального аварийного жилого фонда» 
    Постановление администрации Матурского сельсовета от 04.12.12019. №160. 
Финансовое обеспечение мероприятий региональных проектов в рамках муниципальных программ предусмотрено за счет средств:
-  бюджетов муниципальных образований сельских поселений (МБ);
-  бюджета Республики Хакасия (РБ);
- фонда содействия  реформирования жилищно-коммунального хозяйства (Фонд).
Региональный проект «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Хакасия в 2019-1 сентября 2025 годах» в рамках МП «Переселение граждан из  аварийного жилищного фонда»
В целях контроля выполнения субъектами Российской Федерации в 2019–2021 годах региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2017 года, распоряжением №446-р утверждены целевые показатели реализации таких программ. Для каждого субъекта Федерации установлены общая площадь подлежащего расселению аварийного жилищного фонда и численность подлежащих переселению граждан.
Федеральным бюджетом на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрены имущественные взносы в государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. Постановлением №278 определяется порядок направления этих средств на финансовую поддержку субъектов Федерации для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
Под непригодным для проживания жилищным фондом понимаются жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными в результате физического износа. 
Под устойчивым сокращением непригодного для проживания жилищного фонда понимается достижение в отчетном периоде объема расселения не менее объема признаваемого аварийным жилья. 
Целевой показатель - Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда,  кв. м.
Основной целью  Подпрограммы является:
       Сокращение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципальных образований Матурского и Имекского сельсоветов.
        Основной задачей Подпрограммы является:
      Расселение аварийного жилого фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом до 1 января 2017 года.
В рамках реализации мероприятий Подпрограммы предполагается участие органов местного самоуправления в части формирования перечня многоквартирных домов, которые признаны в период с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. 
· Реализация  мероприятий  переселения граждан из аварийного жилищного фонда  в рамках регионального проекта «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Хакасия в 2019-1 сентября 2025 года» МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» осуществляется посредством предоставления субсидий муниципальным бюджетам на софинансирование расходных обязательств, в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета и поступивших в порядке софинансирования средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства бюджетам муниципальных образований Таштыпского района на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
По состоянию на 01 января 2022 года по информации, предоставленной главными распорядителями бюджетных средств (ф. 0503128-НП)  в бюджетах сельских поселениях были предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию Программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда с объемом финансирования в общей сумме  65,7 тыс. руб.

Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2021 году в целом по поселениям  за счет всех источников финансирования представлен в следующей таблице: 

	Период
реализации
Программы
	
	Объем финансирования тыс. руб.
	

	
	Финансовые
средства всего
	МБ
	РБ
	           ФБ

	2021 год
	11495,7
	65,7
	564,0
	10866,0

	
	
	
	
	

	Всего 
	11495,7
	65,7
	564,0
	10866,0


Исполнение денежных обязательств по состоянию на 01.01.2022 года составило 96,4%.
	Период
	
	Объем финансирования тыс. руб.
	

	реализации
	Финансовые
	МБ
	РБ
	           ФБ

	Программы
	средства всего
	
	
	

	2021 год
	
	
	
	

	
	11076,6
	59,9
	548,2
	10468,5

	Всего 
	11076,6
	59,9
	548,2
	10468,5



Приложением 3 региональной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Хакасия в 2019-2023 годах»  расселяемая площадь жилых помещений Имекского и Матурского сельсоветов году составила 378,3 кв.м., количество жилых помещений 10 ед., число расселяемых граждан 36 человек.
Администрация Имекского сельсовета:
	Предусмотрено адресной программой Республики Хакасия
	Фактическое исполнение программы за анализируемый период
	Уд. вес переселенных жителей (%)

	Число жителей планир. к переселению (чел.)
	РасселяемаяПлощадь жилых помещений (м2)
	Количество Расселяемых жилых помещений (шт.)
	Число расселенных жителей  (чел.)
	Общая Площадь приобр.помещений (м2)
	Количество Расселяемых жилых помещений (шт.)
	

	19
	184,2
	5
	19
	225,2
	5
	100



	Сведения из ЕГРН
	Номер квартиры
	Общая площадь квартиры
	Количество прож.
	Фактическое предоставление кв.м.
	Отклонение кв.м.

	Номер 
	Адрес
	Общая площадь МЖД
	
	
	
	
	

	№1
	Д. Харой пер. Лесной 1
	93
	1
	46,9
	1
	53,6
	+6,7

	
	
	
	2
	46,1
	7
	57,8
	+11,7

	№2
	Д. Харой пер. Лесной 2
	22,3
	1
	22,3
	3
	25,5
	+3,2

	№3
	Д. Харой пер. Лесной 3
	68,9
	1
	46,4
	2
	62,8
	+16,4

	
	
	
	2
	22,5
	6
	25,5
	+3,0

	итого
	
	184,2
	5
	184,2
	19
	225,2
	+41



Показатели, характеризующие достижение целей и решение поставленных задач за 2021 год исполнены на 100,0%.
Администрация Матурского сельсовета:
	Предусмотрено адресной программой Республики Хакасия
	Фактическое исполнение программы за проверяемый период
	Уд. вес переселенных жителей (%)

	Число жителей планир. к переселению (чел.)
	РасселяемаяПлощадь жилых помещений (м2)
	Количество Расселяемых жилых помещений (шт.)
	Число расселенных жителей  (чел.)
	Общая Площадь приобр.помещений (м2)
	Количество Расселяемых жилых помещений (шт.)
	

	19
	194,1
	5
	10
	142,3
	1
	52,6



	Сведения из ЕГРН
	Номер квартиры
	Общая площадь квартиры
	Количество прож.
	Фактическое предоставление кв.м.
	Отклонение кв.м.

	Номер 
	Адрес
	Общая площадь МЖД
	
	
	
	
	

	1
	С Матур, ул. Береговая, 11
	68,2
	1
	68,2
	4
	77,9
	+9,7

	2
	С Матур, ул. Сухой лог 25
	57
	2
	57,0
	4
	64,4
	+7,4

	3
	С Матур, ул. Колхозная 36
	68,9
	1
	22,8
	5
	-
	-22,8

	
	
	
	3
	22,8
	5
	-
	-22,8

	
	
	
	4
	23,3
	1
	-
	-23,3

	того
	
	194,1
	5
	194,1
	19
	142,3
	-51,8


Показатели, характеризующие достижение целей и решение поставленных задач за 2021 год исполнены на 100,0%. Приобретение 3-х жилых помещений запланировано в 2022 году, следующий этап реализации муниципальной программы в рамках регионального проекта «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Хакасия».
2) Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»  осуществлялась в 2021 году администрацией Таштыпского сельсовета  в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Таштыпского сельского совета Таштыпского района». 
Постановление администрации Таштыпского сельсовета от 08.02.2018 г. №34 (в новой редакции).
  Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»  в рамках  муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды»
      Программа формирования современной городской среды состоит из 2 мероприятий: благоустройство дворовых территорий и благоустройство общественных территорий.

	Благоустройство дворовых территорий

	Минимальный перечень
	Дополнительный перечень

	1.Ремонт дворовых проездов
	1. Озеленение территорий

	2.Обеспечение освещения дворовых 
территорий
	2. Оборудование автомобильных парковок

	3.Установка скамеек
	3. Оборудование детских или спортивных площадок

	4.Установка урн
	      4. Иные виды работ некапитального характера


                                       
       Анализ соответствия установленных показателей показал, что в паспорте муниципальной программе не установлены плановые значения (индикаторы), поэтому определить были ли достигнуты целевые показатели не предоставляется возможным. 
В целях реализации мероприятий по благоустройству  дворовых и общественных территорий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» по итогам 2021 года Администрацией Таштыпского сельсовета было  заключено 4 контракта  на общую сумму  2478,4 тыс.руб. :
- благоустройство детской площадки по ул. Советской в районе дома №119 в с. Таштып – 2 контракта;
- благоустройство набережной в с. Таштып по ул. Советская 74 – 2 контракта.
· Для реализации мероприятий Программ формирования современной городской среды в рамках реализации  регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по целевой статье   – 73 0 F2 55550 – МП «Формирование комфортной городской среды» Таштыпскому сельскому совету предоставлена субсидия в рамках  Соглашения с участием средств республиканского бюджета   в общей сумме  2453,6 тыс. руб. .
                
	2 02 25555 10 0000 150
	Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды
	2453,7



За отчетный период 2021 года общий утвержденный объем расходов на реализацию мероприятий Программы формирования комфортной городской среды  по данным Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128-НП) в целом по поселению составил  2478,3 тыс. руб., в том числе за счет:
· республиканского бюджета – 2453,6 тыс. руб.; 
Кроме того на реализацию региональных проектов в целях софинансирования были привлечены средства  из местного бюджета поселения на общую сумму – 24,7 тыс. руб.
Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий Программ формирования комфортной городской среды в 2021 году в целом по поселению  за счет всех источников финансирования составила в сумме 2478,3 руб., исполнено 100%. 
3) Реализация регионального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры Республики Хакасия и обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг» в рамках мероприятий регионального проекта «Чистая вода» осуществлялась администрацией Имекского сельсовета в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Имекского сельсовета на 2017-2030 года».
Постановление администрации Имекского сельсовета от 28.08.2016 г. №169 (в новой редакции).
 Финансовое обеспечение мероприятий региональных проектов в рамках муниципальных программ предусмотрено за счет средств:
-  бюджетов муниципальных образований сельских поселений (МБ);
-  бюджета Республики Хакасия (РБ);
-  федерального бюджета (ФБ).
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Имекского сельсовета разработан на период до 2030 года и разделен на 7 этапов.
Основные мероприятия программы являются:
- реконструкция системы водоснабжения;
- новое строительство системы водоснабжения;
- бурение скважин;
- электроснабжение.
По состоянию на 01 января 2022 года по информации, предоставленной главным распорядителем бюджетных средств (ф. 0503128-НП)  в бюджете сельского поселения были предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры  с объемом финансирования в общей сумме  606,0 тыс. руб. в том числе средства  из местного бюджета поселения на общую сумму – 6,0 тыс. руб.
На реализацию мероприятий, направленных на цели по строительству, реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения заказчиком в соответствии с п.4 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ заключено два договора в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Наружное водоснабжение планируемой и существующей застройки в с. Имек Таштыпского района (организация новой скважины) на общую сумму 496132,51 руб. 
Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий Программы в целом по поселению  за счет всех источников финансирования составили в сумме 606,0 руб., исполнение - 81,9 %. 
В паспорте муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Имекского сельсовета на 2017-2030 года не определены качественные и количественные показатели (целевые индикаторы), что не позволяют определить степень достижения целевых показателей.  

Одним из основных подходов к формированию объема и структуры расходов  бюджета сельских поселений Таштыпского района является сохранение программного принципа формирования расходов, что позволяет  увязать структуру и динамику бюджетных расходов с социально-экономическими приоритетами и целями бюджетной политики, создать возможность эффективного измерения и оценки действия инструментов муниципальной политики для достижения конкретных и измеримых целей.
Реализация мероприятий региональных проектов осуществляется в рамках государственных программ.  
Выводы:
Оценивая эффективность использования бюджетных средств на реализацию программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда в целом по поселениям, установлено – средства, выделенные на исполнение программ, расходовались на задачи, которые  установлены в паспортах, но в ходе исполнения программных мероприятий достигнуты не в полном объеме. Бюджетные средства в сумме 12 386,5 тыс. руб. остались на конец отчетного периода 2019 года не освоенными.
1.Реализация мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Хакасия в 2019-1 сентября 2025 годах»   осуществлялась  администрациями сельских поселений МО Таштыпский район в 2021 году в рамках муниципальных программ «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».
Для обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, администрациями сельских поселений МО Таштыпский  район утверждены:

· Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Имекского поселения в 2019-01.09.2025 годах».
Постановление  администрации Имекского сельсовета от  29..2019 г. №138 (в новой редакции).
· Муниципальная программа «Переселение жителей из муниципального аварийного жилого фонда» 
    Постановление администрации Матурского сельсовета от 04.12.12019. №160. 
Финансовое обеспечение мероприятий региональных проектов в рамках муниципальных программ предусмотрено за счет средств:
-  бюджетов муниципальных образований сельских поселений (МБ);
-  бюджета Республики Хакасия (РБ);
- фонда содействия  реформирования жилищно-коммунального хозяйства (Фонд).
По состоянию на 01 января 2022 года по информации, предоставленной главными распорядителями бюджетных средств (ф. 0503128-НП)  в бюджетах сельских поселениях были предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию Программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда с объемом финансирования в общей сумме  65,7 тыс. руб.

Исполнение денежных обязательств по состоянию на 01.01.2022 года составило 96,4%.
Приложением 3 региональной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Хакасия в 2019-2023 годах»  расселяемая площадь жилых помещений Имекского и Матурского сельсоветов году составила 378,3 кв.м., количество жилых помещений 10 ед., число расселяемых граждан 36 человек.
Показатели, характеризующие достижение целей и решение поставленных задач за 2021 год исполнены на 100,0%.
Показатели, характеризующие достижение целей и решение поставленных задач за 2021 год исполнены на 100,0%. Приобретение 3-х жилых помещений в Матурском сельсовете запланировано в 2022 году, следующий этап реализации муниципальной программы в рамках регионального проекта «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Хакасия».
2. Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»  осуществлялась в 2021 году администрацией Таштыпского сельсовета  в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Таштыпского сельского совета Таштыпского района». 
Постановление администрации Таштыпского сельсовета от 08.02.2018 г. №34 (в новой редакции).
      Программа формирования современной городской среды состоит из 2 мероприятий: благоустройство дворовых территорий и благоустройство общественных территорий.
                                      
       Анализ соответствия установленных показателей показал, что в паспорте муниципальной программе не установлены плановые значения (индикаторы), поэтому определить были ли достигнуты целевые показатели не предоставляется возможным. 
В целях реализации мероприятий по благоустройству  дворовых и общественных территорий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» по итогам 2021 года Администрацией Таштыпского сельсовета было  заключено 4 контракта  на общую сумму  2478,4 тыс.руб. :
- благоустройство детской площадки по ул. Советской в районе дома №119 в с. Таштып – 2 контракта;
- благоустройство набережной в с. Таштып по ул. Советская 74 – 2 контракта.
Для реализации мероприятий Программ формирования современной городской среды в рамках реализации  регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по целевой статье   – 73 0 F2 55550 – МП «Формирование комфортной городской среды» Таштыпскому сельскому совету предоставлена субсидия в рамках  Соглашения с участием средств республиканского бюджета   в общей сумме  2453,6 тыс. руб. 
                
За отчетный период 2021 года общий утвержденный объем расходов на реализацию мероприятий Программы формирования комфортной городской среды  по данным Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128-НП) в целом по поселению составил  2478,3 тыс. руб., в том числе за счет:
· республиканского бюджета – 2453,6 тыс. руб.; 
Кроме того на реализацию региональных проектов в целях софинансирования были привлечены средства  из местного бюджета поселения на общую сумму – 24,7 тыс. руб.
Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий Программ формирования комфортной городской среды в 2021 году в целом по поселению  за счет всех источников финансирования составила в сумме 2478,3 руб., исполнено 100%. 
3. Реализация регионального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры Республики Хакасия и обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг» в рамках мероприятий регионального проекта «Чистая вода» осуществлялась администрацией Имекского сельсовета в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Имекского сельсовета на 2017-2030 года».
Постановление администрации Имекского сельсовета от 28.08.2016 г. №169 (в новой редакции).
 Финансовое обеспечение мероприятий региональных проектов в рамках муниципальных программ предусмотрено за счет средств:
-  бюджетов муниципальных образований сельских поселений (МБ);
-  бюджета Республики Хакасия (РБ);
-  федерального бюджета (ФБ).
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Имекского сельсовета разработан на период до 2030 года и разделен на 7 этапов.

По состоянию на 01 января 2022 года по информации, предоставленной главным распорядителем бюджетных средств (ф. 0503128-НП)  в бюджете сельского поселения были предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры  с объемом финансирования в общей сумме  606,0 тыс. руб. в том числе средства  из местного бюджета поселения на общую сумму – 6,0 тыс. руб.
На реализацию мероприятий, направленных на цели по строительству, реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения заказчиком в соответствии с п.4 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ заключено два договора в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Наружное водоснабжение планируемой и существующей застройки в с. Имек Таштыпского района (организация новой скважины) на общую сумму 496132,51 руб. 
Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий Программы в целом по поселению  за счет всех источников финансирования составили в сумме 606,0 тыс.руб., исполнение - 81,9 %. 
В паспорте муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Имекского сельсовета на 2017-2030 года не определены качественные и количественные показатели (целевые индикаторы), что не позволяют определить степень достижения целевых показателей.  
4. Контрольно-счетная комиссия Таштыпского района предлагает, в паспортах муниципальных программ определить целевые индикаторы и показатели, а также, в ожидаемых конечных результатах также определить  количественные и качественные показатели.



Председатель Контрольно-счетной комиссии
Таштыпского района                                                                                  Т.Р. Пидюрова
